

Minutas Reunión MyMobileWeb 4/12/2006

Asistentes

Juan José Hierro (TI+D)
José Manuel Cantera (TI+D)
Javier Viñuales (YACO)
Pablo Caro (YACO)
Tonny Velin (ANSWARE)
Alberto López (ANSWARE)
Carlos A. Iglesias (Germinus)
Ignacio Marín (CTIC)
Diego Berrueta (CTIC)
Javier Soriano (FI-UPM)
Miguel Jiménez (FI-UPM)
Ana Belén García (FI-UPM)
Juan José Martín (FI-UPM)

Puntos Tratados

1. Estado del consorcio.

TPI no participará debido a reorganización interna. Nuevos socios en sustitución de TPI: Telefónica Móviles, iWS se trae como piloto el Ayuntamiento de Lérida, disponemos de carta de apoyo.

2. Estado de la certificación de programadores

Carlos comenta que la certificación es muy larga. TI+D indica que no lo es tanto la clave puede estar en que los programadores no conocían previamente la plataforma.

3. Avance de los demostradores

YACO

Piloto con Turismo Andaluz

Se ha enviado especificación de requisitos, se ha definido la navegación del portal y se ha aceptado por el usuario. Se ha cargado la BBDD. Los requisitos de Web Semántica van para la fase II, aunque hay que tener en cuenta que todo debe integrarse con el nuevo Gestor de Contenidos que está implantando YACO.

22/12/2006 Una primera versión tal y como está comprometido con el cliente el documento de YACO.

GERMINUS

Piloto con la Comunidad de Madrid. Revista Digital Educativa Móvil.

Visor de RSS de noticias de una determinada temática

Se estudiará la extensión del componente RSSReader de MyMobileWeb

INTERMARK

No han acudido a la reunión. Se mantendrá audio con ellos para calibrar.

ANSWARE

Movilizar el sistema GIS de la Consejería de Murcia. No se entiende bien la arquitectura propuesta. TID aboga por un cliente ligero enriquecido con Javascript y la posibilidad de invocar objetos COM desde el navegador Internet Explorer Mobile. TID no entiende la arquitectura de integración con el GIS y le pide a ANSWARE que clarifique.

3. Revisión de entregables

Usar la plantilla del Tractor MyMobileWeb. Pablo Caro y Diego Berrueta mirará su conversión a Open-Office.

Carlos expresa que el modelo de cánones de soporte tiene las siguientes cuestiones abiertas:

- Soporte de segundo nivel, tipo fabricante no soporte de primer nivel
- Modelo de precios de soporte que no se base en nivel de pantalla o nivel de complejidad de la pantalla, sino en el volumen, tipo de clientes o número de CPUs del servidor
- Convendría hacer un plan de escalado de la plataforma en CPUs y memoria
- Un nivel de soporte de resolución de bugs y generación de parches
- Establecer un conjunto de dispositivos certificados
- Licencias por proyecto o por cliente

Diego habla de la aproximación para definir el contexto y el perfil del usuario mediante semántica. TID indica la necesidad de investigar sobre los artículos enviados por José Manuel Cantera a la lista y tratar de obtener más input de ellos.

Acerca del entregable D.6.3 TID indica la necesidad de alinearlos con las propuestas de anotación semántica para MyMobileWeb.

FI-UPM explica cómo abordar la Web de MyMobileWeb mediante la creación de una nueva instancia del Gestor de Contenidos.

FI-UPM explica cómo están abordando el tema de la correlación de servicios y contenidos. Se aboga por un modelo que permita descubrir tanto servicios con acceso electrónico como cualquier otro tipo de servicio. En cuanto a la anotación de contenidos, se sugiere que en el documento se expliquen los pros y contras de una anotación puramente semántica (basada en ontologías) frente a un etiquetado previo o realizado por el usuario cuando este lo crea oportuno.

D.8.3 es un informe creado por ANSWARE y que TID revisará convenientemente

No queda tiempo para hacer presentaciones sobre ideas preliminares acerca de entregables D3.3 y D3.4, D4.4, D5.2.

Acciones

- 13 de Diciembre: Certificaciones completadas con éxito. Responsable: PYMEs
- 15 de Diciembre. ERQ del Demostrador GERMINUS. Carlos A. Iglesias

- 22 de Diciembre. Disponer de versión de demostrador GERMINUS que al menos se conecte a RSS Feed con el componente MyMobileWeb. Carlos A. Iglesias
- 7 de Diciembre. Enviar mail y convocar audio con copia a CTIC acerca del piloto de INTERMARK. TID
- 13 de Diciembre: ANSWARE envía diagrama de arquitectura del piloto y se celebra audio con TI+D para validar y calibrar
- 13 de Diciembre: Diego Berrueta / Pablo Caro envía la plantilla en Open-Office
- 5 de Diciembre: Enviar participación en Plataformas Tecnológicas. Carlos Iglesias, Tonny Vellin y Jose Manuel Cantera
- 15 de Diciembre enviar comentarios a D1.1. José Manuel Cantera
- 5 de Diciembre enviar plantilla a la lista. José Manuel Cantera
- Final de año, crear informe de gestión cuatrimestral. José Manuel Cantera
- 20 de Diciembre. Crear el logotipo de MyMobileWeb. Javier de la Rosa (YACO)
- 15 de Diciembre enviar documentos de Plan de Calidad y de Gestión. Carlos A. Iglesias
- 11 de Diciembre, FI-UPM envía primera versión de entregable D2.1
- 15 de Diciembre, revisar documento D2.3, José Manuel Cantera
- 15 de Diciembre, enviar contribuciones, PYMES
- 20 de Diciembre, envío de entregable 2.2, Nacho de CTIC
- 21 de Diciembre, revisar D2.2, José Manuel Cantera
- 20 de Diciembre enviar versión inicial entregable D2.4. Jose Manuel Cantera
- 12 de Enero, Plantear respuestas a las cuestiones abiertas por las PYMEs al modelo de cánones de soporte. Juanjo Hierro & Pedro Romo
- 29 de Diciembre Web de MyMobileWeb disponible en la dirección de mymobileweb.morfeo-project.org
- 22 de Diciembre. Revisar entregable D.8.3. Pedro Romo TI+D
- 22 de Diciembre, enviar revisión de entregables D3.1 y D3.2 con la plantilla adoptada para el proyecto. Diego Berrueta, CTIC
- 15 de Diciembre enviar propuesta de ideas iniciales para entregables D3.3 y D3.4, Nacho Marin CTIC
- 5 de Diciembre enviar propuesta de ideas iniciales para entregable D4.4. José Manuel Cantera TID.
- 18 de Diciembre enviar versión para revisión de entregables D6.1 y D6.2. FI-UPM
- 11 de Diciembre, enviar informe de creación website (D8.1) y mail a Juan Cáceres con la solución adoptada, solicitando la máquina en la que se instalará el Gestor de Contenidos para la web de MyMobileWeb. FI-UPM (Juanjo Martín & Ana Belén)
- 18 de Diciembre, revisión de entregable D.8.3. José Manuel Cantera, TID
- 29 de Diciembre, entregable D8.3 consolidado, ANSWARE.