

Reunión EzWeb

21/11/07

Valencia, Oficinas del ITI

Hora de inicio: 13:10

Hora de fin: 18:15 (Una hora y media para comer)

Asistentes

...

Agenda de la Reunión

- Repasar el estado de cada Actividad y los entregables, y estudiar como afrontar lo que queda de proyecto este año.
- Presentar el estado del software desarrollado hasta el momento.
- Fijar acciones correctivas.
- Fijar la fecha de la próxima reunión.

Desarrollo de la reunión

- Marcos presenta el estado del proyecto, así como las actividades de difusión relativa al proyecto que se están llevando a cabo.
- Marcos comenta el estado sobre la distribución de los entregables en la wiki, y la organización ha de ser la siguiente, a la espera de una decisión futura sobre la agrupación de los mismos: en el primer y segundo nivel de los entregables se deberán referenciar el tercero, para permitir encontrarse los entregables de tercer nivel en cualquier punto
- El proyecto podrá ser presentado al Ministerio en la Wiki.
- Cada lider de actividad presenta el estado de la misma:
 - Actividad 1 (TID):
 - D.1.1.1. Faltan los tickets en el trac asociados a los requisitos detectados.
 - D.1.1.2. El entregable está finalizado, a falta de revisiones.
 - D.1.1.3. Bastante avanzado, hay que seguir avanzando en él.
 - Actividad 2 (Lider CTIC)
CTIC hace un resumen de los entregables asociados a esta actividad.
El estado de los entregables (D.2.1 y D.2.3) está avanzado, se han propuesto soluciones para el modelado del contexto, asociado a EzWeb.
 - D.2.1.
 - D.2.1.1, 2, 3, analizan lenguajes y razonadores válidos para el proyecto. Están muy avanzado.
 - D.2.1.1.4 Se propone un diseño de transmisión de contexto, basado en el existente de la plataforma.
 - D.2.1.1.5 Se han analizado los requisitos necesarios de la suite de herramientas, y analizado algunas existentes.
 - D.2.2.
 - Los entregables están avanzados, pero muchas dudas que resolver. No se considera fundamental que desaparezcan las anotaciones. Se trata de documentos abiertos, a expensas de ser ampliados y refinados.
 - Se ha generado una ontología para el D.2.2.2. Sin embargo, hay que venderla más.
 - Se acuerda que D.2.2. sea el lugar para definir qué son recursos, qué contenidos y qué servicios. Se acuerda en mantener una comunicación fluida entre los miembros, para

- llegar a acuerdos, sobre la formalización de estos.
- Se acuerda no entrar en comunicación de recursos en este entregable.
- D.2.3
 - D.2.3.1 y 2. Bastante avanzado.
 - D.2.3.3. Se acuerda colaborar entre UPM y CTIC, para preparar un demostrador de recomendación de etiquetas, basandose en wikipedia, dbpedia, wordnet, etc.
 - D.2.3.4 Está casi sin desarrollar, pero puede justificarse aunque no esté completo. Se seguirá trabajando en él.
- Actividad 3 (TID)
 - D.3.1. Queda trabajo por hacer en estos entregables.
 - D.3.2. Está avanzado. Los asistentes de conocimiento están poco avanzados, no se especifica cómo serán los asistentes.
 - D.3.3. No hay contenido en la wiki. Hay que tomar contenido de la wiki de desarrollo. Hay dudas con respecto a los manuales de usuario. Se acuerda acercarse al modelo seguido por el software desarrollado. Es necesario un esquema (DTD) del template (es decir, formalizar el template).
 - D.3.4. Documentación obtenida del trac. Se estudia unificar el 3.4.1 y 2. Se acuerda aprovechar trabajo de aquí, así como del resto de entregables, para el entregable de líneas futuras tecnológicas (probablemente sea necesaria una reunión/mensajes en la lista de correo, para avanzar las líneas futuras)
 - D.3.5. Entregable avanzado, hay que desarrollar un prototipo del mismo. Se acuerda estudiar un modelo más sencillo que abstraiga de desarrollar javascript, para el desarrollador no experto.
- Actividad 4 (Intercom)
 - D.4.1. Está avanzado, ITI sigue con el desarrollo.
 - D.4.2. Falta pasarlo a formato wiki.
 - D.4.3. TID no puede acabar el entregable a tiempo. Se acuerda intentar posponer este entregable para 2008. Se acuerda intentar generar documentación para Diciembre/Enero. El prototipo es inabordable en la fecha prevista.
- Actividad 5 (Alimerka)
 - Se han desarrollado más gadgets desde la última reunión (5.1 y 5.2)
 - Se acuerda unir los entregables de tercer nivel.
 - Se acuerda que el 5.1.4 referencie al de Líneas futuras tecnológicas .
 - D.5.3. aún no tiene contenido. Se acuerda seguir la línea del D.5.x. No existen casos de uso.
- Actividad 6 (ITI)
 - Hay documentación, la propia plataforma puede servir como entregable.
 - D.6.1.1. El licenciamiento del proyecto, a falta de más estudio, es GPL.
 - D.6.1.2. La plataforma comunitaria será el catálogo+wiki+lista de correo. En un futuro se podría estudiar EzForge como plataforma de la comunidad. En este entregable se describirán las posibles soluciones.
 - D.6.2.1. El blog de Morfeo
 - D.6.2.2. y 3. Los artículos publicados.
 - D.6.2.4. Las jornadas Morfeo.
 - D.6.3.1. y 2. Hay que estudiar las posibilidades de estandarización sobre el proyecto.

A continuación se muestran demos del software desarrollado.

- Plataforma EzWeb.
- Gadgets para iGoogle y Netvibes.
- Gadgets para Facebook.

Acciones

1. Crear los tickets en el trac, para el D.1.1.1.
2. UPM y CTIC presentarán en la proxima reunión el piloto de recomendación.
3. Hacer más pública la ontología generada en el D.2.2.2.
4. Codesyntax se compromete a generar documentación asociada al template (real) de la plataforma.
5. Liberar los gadgets de la actividad 5 en la forja de Morfeo, (generando un paquete), indicando la referencia en el documento del entregable.
6. Codesyntax ha de realizar los gadgets y los casos de uso del D.5.3.
7. Integrasys pasará el D.4.2. a formato wiki
8. ITI hará un estudio de modos de licenciamiento, para el D.6.1.